监理专业知识考试试题（市政专业）
姓名：                                         得分：                           
第一部分：基础题（共60分）
场景（一）：我公司于2010年1月下发了《项目监理机构考核标准》，作为监理公司对项目监理机构考核的主要依据。该标准结合《江苏省示范监理项目（省优秀项目监理机构）考核标准》、《江苏省建设工程监理企业不良行为考核标准》、《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）以及公司《质量记录》中现场工作考评的有关要求修订而成。该标准共列了19个考核项目，总分200分，对能及时编制技术总结的额外加分。同时，公司下发了《现场监理人员工作业绩月度考核表》，作为总监对现场监理人员考核的主要依据。
根据场景（一），回答下列问题：
（1-20题为单选题，即只有1个最符合题意，每题1分）   
    1．《江苏省建设工程监理企业不良行为考核标准》中将不良行为分为A、B、C三个等级，其中B级不良行为扣分为（       ）分。
A．6分      B．3分      C．2分      D．1分
2．《项目监理机构考核标准》共列了19个考核项目，下列（       ）不属于考核项目。
A．工程实体    B．工程竣工资料   C．监理日记    D．监理月报

3. 在《项目监理机构考核标准》的扣分项中，有的考核子项项目规定为“本项不得分”，其含义是（      ）。

A．本考核分项不得分          B．本考核分项中的该考核子项不得分

C．所有考核项目均不得分      D．以上说法都不正确
4. 在建设单位未依法办妥施工许可证的情况下，以下监理（        ）做法是正确的。

A．同意开工

B．暂不签署审核意见，待领取施工许可证后再同意开工

C．签署审核意见：“不同意开工，但所有监理工作正常进行”。
D．项目监理机构进场后签发《监理工程师联系单》提醒建设单位办理施工许可证，若项目监理机构在审查工程开工申请手续时，建设单位未能及时办理施工许可手续，项目监理机构签发《监理工程师备忘录》再次提醒建设单位办理施工许可手续，并可根据工程的实际情况慎重办理开工审批手续（工期紧、工程量大、有重大社会影响的工程可签署同意开工的意见）。

5．《项目监理机构考核标准》中的工程实体考核项目共列了6项评分标准，下列（      ）项属于评分标准的内容，对违反该评分标准的，将进行扣分处理。
A．涉及结构安全和使用功能未办理工程变更手续，监理未识别的
B．无施工图审查意见书，监理未识别
C．混凝土、砂浆试块未按规定留置或弄虚作假
D．检验批未经验收，下道工序已进入施工，监理未采取有效制止措施的
6．下列关于对“设计文件”考核项目说法错误的是（        ）。

A．施工图纸应有施工图审查合格证和审查意见书

B．设计交底与图纸会审要有有效签字的纪要

C．工程变更的程序应符合规定，相应造价和进度等的变更手续要及时办理

D．涉及结构安全和使用功能未及时办理变更手续的，监理可要求施工单位先按图纸施工，再由设计单位出具设计变更通知单
7．在《项目监理机构考核标准》中，以下关于《监理规划与监理实施细则》的说法，（      ）是错误的。
A．《监理规划》中应有监理人员进退场计划

B．《监理规划》中可以不要监理安全责任的内容

C．危险性较大的分部分项工程应编制监理实施细则

D．《监理规划与监理实施细则》的编制应具有针对性、可操作性、时效性
8. “施工组织设计与专项方案审核”考核分项中共包含程序、强制性标准、针对性、时效性、闭合性等五个考核子项，下列关于评分标准的（       ）说法是正确的。

A．评分标准“监理机构未在约定的时限内审定的”属于“针对性”考核子项的内容

B．评分标准“应附安全验算结果而未验算，监理未识别的”属于“强制性”考核子项的内容

C．评分标准“不符合时间逻辑的”属于“闭合性”考核子项的内容

D．评分标准“有违反强制性条文，监理未识别的”属于“程序”考核子项的内容
9．《项目监理机构考核标准》关于承包单位质量安全保证体系审核考核分项中共分机构与制度、人员、安全资格等考核子项，下列（       ）评分标准不属于人员考核子项的内容。

A．项目经理不到位，监理未识别的

B．承包单位无B、C类合格证，人数符合要求，但监理未审查的

C．项目经理无证上岗，监理未识别的

D．特种作业人员上岗证备案，工种不全，证件数明显不够，监理未识别的

10．下列关于“测量放线成果审查”，说法错误的是（        ）。

A．承包单位的测量仪器的计量鉴定证书应有效

B．对控制点的复核，监理应有独立的复核资料，引测依据应正确，保护措施要到位

C．“测量放线成果审查”考核分项中包含“控制点复核”和“测量复核”两个考核子项

D．监理对承包单位的测量成果可不进行独立复核，但必须有明确的审核意见

11．《项目监理机构考核标准》中关于特殊机械设备进场使用报验共分进场、安装、验收、审批、使用等考核子项，下列（        ）考核要求不属于“进场”考核子项的内容。
A．审查设备的型号是否与施工组织设计相符

B．审查设备的生产许可证
C．审查检测单位出具的检测合格证明文件
D．审查设备的出厂合格证
12．在“工程材料、构配件、设备核验”考核项目中，下列（      ）说法是正确的。

A．复试合格但资料不完整的材料，监理未识别的，在评分标准中将不做扣分处理

B．涉及结构安全与重要使用功能的材料需及时见证取样送检

C．见证取样后，监理发现施工单位未按规定保管样品和送检而监理未作为的，在评分标准中将不做扣分处理

D．项目监理机构只需对钢筋、水泥、砖三种主要材料建立监督台帐

13.在《项目监理机构考核标准》中关于“验收”的考核项目中，下列说法错误的是（   ）。
A．检验批应有划分计划，分批要合理
B．检验批的质量应按主控项目和允许偏差项目验收
C．监理对检验批或分项工程的验收应有抽查记录，验收依据要符合规范要求
D．分部工程的验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织
14．在造价控制中，对工程量签证的考核要求，以下说法正确的是（         ）。
A．监理只对合格工程的工程量进行签证
B．工程量的签证可以不依图纸为依据，只要符合工程量清单要求即可
C．工程量的签证可以不在合同约定的时间内计量，只要在工程竣工前计量即可
D．由于有审计单位的参加，监理对工程量计量的准确性可不做要求
   15．巡视和旁站是监理最基础的工作之一，在考核标准中占有重要的地位和分值，根据考

核要求，下列说法中正确的是（         ）。
A． 监理巡视只对关键工序或关键部位进行
B． 监理旁站后必须要有旁站记录，而巡视中发现的问题和处理结果由于没有固定表式可
以无记录
C． 旁站记录的内容应具体、数据完整，处理问题要有结果、闭合且签字齐全
D． 对巡视过程中发现的问题，监理应及时下发《监理工程师通知单》要求施工单位整改

16．下列关于工地例会，下列说法正确的是（         ）。

A．第一次工地会议必须由总监理工程师主持，总监代表不得主持

B．第一次工地会议应由建设单位主持，会议纪要应由建设单位负责起草，并经与会各方

代表会签

C．检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施是工地例会的一项主

要内容

D．未按规定的工地例会周期开展工地例会的，在考核标准中将不进行扣分处理

17．《现场监理人员工作业绩月度考核》规定，当监理人员违反（      ）条考核内容时，

该监理人员合计评分为0分。

A．执行公司的各项规章制度      B．不利用工作之便谋取私利

C．准时上班及无早退情况        D．施工质量达到图纸和规范要求

18．《现场监理人员工作业绩月度考核表》中对监理人员的考核从德、能、绩、勤四个方

面进行考核，下列（        ）项为能的考核范畴。

A．职业道德    B．内业资料    C．现场管理    D．自我发展

19．由监理人员现场监督某工序过程完成情况的活动成为（      ）。
A．旁站    B．巡视    C．见证    D．平行检验
20．关于平行检验，下列（         ）说法是不正确的。
A．由于土建专业比安装专业要求高，所以监理只需对土建专业进行平行检验

B．平行检验实施者必须是项目监理机构、监理工程师
C．实施平行检验的项目监理机构要利用一定的检查或检测手段
D．平行检验的检查或检测活动必须是按照一定比例进行的
（21-25为多选题，即有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，每题2分）

21．监理日记是工程监理的重要文件资料，是监理活动最真实的记录，是监理人员对施工活动最全面的监控记录，是反映监理工作水平的窗口，也是我公司对项目监理机构考核的重点，在监理日记的考核中共分（           ）子项进行考核。
A．内容     B．签名    C．专业配套     D．时效     E．台帐

22. 《项目监理机构考核标准》在对监理日记的考核要求中明确规定，监理应将监理工作写入日记，发现的问题有处理和闭合记录。与此对应的给出了相应的评分标准，下列（          ）项评分标准属于此考核项目的内容。

A．巡视时间或次数，巡视中的重要情况表述不清

B．原材料、构配件或设备未按规定检测用于本工程

C．无监理人员独立复核资料且引测无依据的

D．施工部位、内容记载不符合记录要点提示的

E．每天不及时记录的

23．我公司在监理日记记录本的前言中，明确给出了监理日记记录的提示要点，下列说法中，（           ）是正确的。
A．对巡视监理的记录：应包括巡视的时间或次数，根据实际情况有选择地记录巡视中的重要情况
B．工、料、机动态的记录应记录在监理工作情况栏中
C．对旁站监理的记录：应包括旁站的内容、部位、旁站人及旁站记录的编号
D．工程计量、施工方案的审批及平行检验的内容应记录在监理工作情况栏中
E．对于监理签发的质量类通知单，监理日记中应予以记录，但对整改问题的落实情况后续的日记中可以不作记录
24．根据《项目监理机构考核标准》的要求，以下说法中，（          ）是正确的。
A．监理月报应由专业监理工程师组织编制，报建设单位和本监理单位，内容要真实反映当月监理工作情况
B．“对纪律制度执行不力”属于“管理和服务意识”考核项目的评分标准
C．在监理总结考核项目中，鼓励监理人员及时编写技术总结，并根据总结情况给予项目监理机构加分奖励
D．“处理隐患时监理处置不当，已造成损失的”属于“巡视、旁站”考核项目的评分标准
E．监理应定期检查进度计划的执行情况，实际进度与计划进度进行对比分析。发现偏离计划，应及时采取措施要求承包单位进行纠正
25．下列（       ）属于《现场监理人员工作业绩月度考核表》中专业技术能力的考核范畴。

A．工作上乐于帮助同事

B．熟悉所监理工程的图纸和相关规范，并熟练运用

C．能抓住监理工作的重点，监理工作程序运用合理

D．担负的工作量及负荷强度

E．能采取恰当的监理措施与力度解决工程中遇到的问题
场景（二）：《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）是江苏省建设厅根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建设工程监理规范》（GB50319—2000）和《建筑工程施工质量验收统一标准》（50300—2001），结合工程实际，在《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表示范表式（第三版）》的基础上研究制定的。本《监理现场用表》分为A（22种）、B（15种）、C（2种）三大类，共计39种用表,完善和补充了监理单位对建设工程履行监理安全责任管理的有关内容。要求凡在我省境内工程实施监理的，均必须统一使用本《监理现场用表》，并作为工程竣工验收的依据。本《监理现场用表》的使用同时作为监理工作检查的依据。

为加强监理工作，规范监理人员的工作行为，国家相继颁发了许多法律法规和部门规章，如《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等，为监理工作的开展提供了法律依据。
我公司对此高度重视，在全体职工大会上对各种文件进行宣传贯彻，并组织全体人员认真学习了《监理现场用表》，要求所有在监项目要按用表的相关要求执行。
根据场景（二），回答下列问题：

（26-45题为单选题，即只有1个最符合题意，每题1分）
26．《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）要求自（     ）起，在我省境内新开工工程实施监理的，均必须统一使用本《监理现场用表》，并作为工程竣工验收的依据。

A．2008年10月1日      B．2008年5月1日  

C．2009年1月1日       D．2009年5月1日

27．《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）中将用表分为A、B、C三类，其中B类为（       ）单位用表。

A．承包单位  B．建设单位  C．设计单位  D．监理单位

28．下列（          ）用表为监理单位用表。
A．建设单位工程联系单    B．监理工程师备忘录
C．工程变更单            D．监理工程师通知回复单
29．总监理工程师对承包单位报送的“工程款支付申请表”的批复用表为（      ）

A．工程款支付审批表       B．工程款支付证书

C．工程付款签证           D．工程付款单

30．关于工程开工报审表的填报，下列说法错误的是（          ）。
A．若整个项目为一个承包单位承担且整个项目一次开工，工程开工报审表可只填报一次

B．若项目涉及较多子单位（分部）工程，建设单位分别发包和开工时间不同，则每个子单位（分部）工程开工都应填报一次

C．若项目监理机构在审查工程开工申请手续时，建设单位未能及时办理施工图审查手续，监理应签署不同意开工的意见。

D．由于总包单位已经申报了工程开报审表，故分包单位可以不申报分包工程的工程开工报审表
31．在施工组织设计报审中，对于分包的分部工程（承包单位发包和建设单位发包）应编制施工组织设计，由（       ）报审，必须经分包企业的技术负责人审批，签字盖章齐全。
A．总包单位和分包单位共同    

B．总包单位
C．分包单位                   

D．对承包单位发包的工程，由总包单位；对建设单位发包的工程，由分包单位
32．监理工程师联系单为项目监理机构就工程有关事项与工程参建各方进行联络或回复的用表，该表的代号为（       ）。
A．B1        B．B2             C．B3          D．B4
33．在工程开工前，承包单位采用A3.2表应向项目监理机构报审施工安全管理体系，项目监理机构应认真审核承包单位的安全生产管理体系,以下说法(       )是不正确的。

A．监理应审查承包单位的安全生产许可证

B．监理应审查承包单位的项目部安全生产组织机构，项目经理、安全员、特殊工种岗位资格证书
C．该审查应由专业监理工程师提出审查意见，不需报总监批准

D．安全事故应急救援预案属于安全生产管理体系的一项内容，监理应予以审查

34．下列关于材料（构配件）、设备进场报验单的使用，（        ）说法是正确的。

A．对承包单位申报的材料，只要质量保证资料齐全，监理就不须核对其原件

B．承包单位项目经理部应提前提出本报验单，需复试合格才能使用的，监理可以在复试合格前签批
C．大型设备开箱检查设计单位代表不应参加，只要监理、建设单位、施工单位参加即可
D．监理审查意见应由专业监理工程师提出，可以不报总监提出审核意见

35．施工起重机械设备进场/使用报验单（A3.4）是承包单位向项目监理机构报验用于本工程设备进场使用的专项用表，下列说法（          ）是不正确的。

A．凡危险性较大的施工起重机械、整体提升式脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施进场、使用均必须向监理机构报验

B．承包单位项目经理部应提前提出本报验单，需检测合格才能使用的，监理应在检测合格后签批

C．该表应按照进场和使用分开向项目监理机构报验

D．该表进场和使用必须合在一起一次向项目监理机构报验

36．关于工序质量报验单的使用，下列说法（       ）是错误的。

A．承包单位在报监理验收时，应已经完成所报验的全部工作内容，填写“工序质量报验单”及有关应附的资料书面报监理验收；否则，监理应拒绝验收

B．未经项目监理机构验收通过，承包单位不得进入下道工序施工

C．表中监理抽查数据及情况记录由项目监理机构现场检查人员填写。表中“检查人”一栏，监理员无权签字

D．“监理抽查数据及情况记录”与“监理审查意见”要对应，不应出现两者矛盾的现象

37．分包单位资质报审表是承包单位报请项目监理机构对分包单位的资质进行审查的用表，下列说法（         ）是错误的。

A．承包单位应提供的报审资料包括：分包单位的企业法人营业执照、资质证书、人员资格证明、机具仪器装备情况、业绩等有关资料

B．监理应对分包单位的安全生产许可证进行审查

C．监理审核意见为“同意”时，表明监理同意其进场施工

D．分包单位进场时需征得建设单位的同意

38．下列关于混凝土浇筑报审的说法，正确的是（         ）。

A．承包单位在进行混凝土浇筑报审的同时，可以一块将土建、安装工序质量报监理机构验收

B．使用商品混凝土的，必须填写水泥认可单号、黄砂认可单号、石子认可单号、添加剂认可单号

C．使用商品混凝土的，在混凝土浇筑前，监理人员应核查商品混凝土产品合格证

D．签署混凝土报审表时，监理不应考虑承包单位可能的不利气候等环境因素的影响

39．幕墙“四性”试验试件工序质量报验应采用（       ）表单。

A．材料（构配件）、设备进场使用报验单   B．施工测量报验单
C．施工组织设计/方案报审表             D．工序质量报验单（通用）
40．某房屋建筑工程的某部位混凝土浇筑，1个台班共浇筑了1250M3，问最少该留置（        ）组标养试件。

A．7      B．13      C．12      D．11

41．监理工程师通知单是项目监理机构向承包单位下达的一种指令性文件，该通知单共分5类，其中质量控制类通知单的代号为（        ）。

A．B21        B．B22        C．B23       D．B24
42．当项目监理机构的有关建议未被建设单位采纳或监理工程师通知单的应执行的事项承包单位未予执行时，监理可下发（        ）文件，以形成最终的书面说明，该文件可抄报有关上级主管部门。

A．监理工程师联系单        B．工程暂停令

C．监理工程师备忘录        D．监理工程师通知单

43．当项目监理机构发现工程施工中存在质量、安全隐患，要求承包单位立即进行整改，而承包单位拒不执行时，项目监理机构可使用（        ）立即向有关行政主管部门书面报告，情况紧急时，可在第一时间向有关行政主管部门口头报告，随后报送书面报告。

A．监理工程师联系单     B．监理工程师备忘录
C．承包单位通用报审表    D．项目监理机构向有关主管部门质量安全报告单

44．下列（         ）不是监理工作总结的主要内容。

A．监理合同履行情况        B．监理人员进退场计划

C．监理工作成效            D．监理投入的设施

45．旁站监理工作的精髓是（       ）。

A．监理履行合同的一项内容

B．关键部位、重要工序的施工质量处于受控状态

C．监督承包单位质保体系的有效运行

D．掌握工程施工状况

（46-50为多选题，即有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项，每题2分）
46．为确保工程质量，《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，在（          ）必须实行见证取样和送检。
A．用于承重结构的混凝土试块　　　　
B．用于非承重墙体的砌筑砂浆试块
C．装饰材料
D．用于承重结构的钢筋及连接接头试件
E．用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
47．材料、设备进场使用报验时，承包单位应向项目监理机构提供产品的（     ）等。

A．出厂合格证     B．价格单    C．质保书    D．检测报告    E．供货方式证明

48．根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》的规定，下列（       ）属于监理旁站的范围。
A．主体结构工程的梁柱节点钢筋隐蔽过程     B．混凝土灌注桩浇筑
C．钢结构焊接      D．基础土方开挖        E．涂料防水层细部构造处理
49．监理月报应包括的内容有（           ）等。

A．工程施工安全生产管理工作简析        B．工程款支付证明

C．工程质量情况简析                    D．下月进度计划
E．本月工程现场大事记
50．《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》明确规定，对危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制安全专项施工方案，专项方案编制应当包括（         ）内容等。
A．施工计划     B．施工工艺技术      C．专家组成员

D．施工质量保证措施       E．计算书及相关图纸
第二部分：专业题（共20分）

场景（三）：由我公司监理的新孔南路新建工程，全长500米，起点桩号为K0+000，终点桩号为K0+500，为城市主干道。机动车道宽度为15米，水泥混凝土路面，结构层形式为1m山场碎石土路基、35cm二灰碎石基层、22cm 水泥混凝土路面。非机动车道每边宽度为6米，沥青混凝土面层，结构层形式为0.6m山场碎石土路基、30cm二灰碎石基层、4cm 沥青混凝土路面。人行道采用彩色混凝土砌块面层。该工程同步实施的有DN400污水管道一道，长度为500米，现浇C30钢筋混凝土检查井15座。雨水为石砌方沟，预制钢筋混凝土盖板。该工程2009年1月1日开始施工，至2009年11月18日施工完成，工程的质量验收执行《城镇道路工程施工与质量验收》（CJJ1-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），经验收该工程质量满足要求，2010年被评为江苏省省优市政示范项目。

根据场景（三），回答下列问题：
（51-60为单选题，即只有1个最符合题意，每题1分）
51. 沥青混凝土面层碾压时，分（         ）个阶段进行。

A．初压，复压          B．初压，终压          C．初压，复压，终压
52．混凝土路面层厚度，允许误差是（         ）。

A．±10mm         B．±5mm          C．±15mm
53．二灰碎石检验批及分项工程由（         ）组织进行验收。

A．专业监理工程师        B．总监理工程师        C．监理员

54．该工程的污水管道为无压力钢筋混凝土管，对该工程污水进行闭水试验，其允许渗水量为（            ）m3/(24h·km)。

A．25.00         B．27.95         C．30.60

55．本工程水准路线长1公里，其水准测量闭合差是（        ）。

A．±12mm         B．±8mm        C．±20mm

56．该工程沥青混凝土面层厚度允许误差是（         ）。

A．-5mm           B．10mm         C．-5mm ~10mm
57．混凝土预制砌块铺砌时，相邻块的高差（         ）。

A．≤3mm          B．≤5 mm       C．≤10 mm
58．道路弯沉值的单位是（         ）。

A．0.1mm            B．0.01mm        C．1mm

59．雨水方沟石砌体的主控项目是（          ）。

A．断面尺寸、石料强度、顶面高程        

B．砂浆强度、断面尺寸、垂直度     

C．地基承载力、石料强度、砂浆强度
60．本工程机动车道长度为500米，宽度为15米，二灰碎石第一层压实度需检测（           ）点。

A．7          B．8        C．15

场景（四）：由我公司监理的振海路新建桥梁工程，为三跨20+25+20米板梁桥，其中20米预制板梁为先张法预应力施工，25米预制板梁为后张法预应力施工。基础采用钻孔灌注桩，由于水深较浅，故采用筑岛法施工。基础承台、墩台、盖梁均为现浇钢筋混凝土，混凝土标号为C40。盖梁采用现场制作的模板、支架施工。桥面铺装层为刚性面层。挡土墙为石砌墙体。该工程质量验收按《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）执行。

根据场景（四），回答下列问题：
（61-70为单选题，即只有1个最符合题意，每题1分）
61．工地开工前，项目经理将电工、钢筋工、油漆工、木工、起重工、电焊工以及挖掘机驾驶员等召集开会，指出这些人员中（       ）属于特殊工种。

A．电工、钢筋工、起重工、电焊工        

B．钢筋工、油漆工、电焊工、起重工 
  C．电工、起重工、电焊工
62．对模板支架和拱架的结构质量要求是（        ）。

A．承载力、刚度          B．刚度、稳定性       C．承载力、刚度、稳定性
63．该工程石砌墙体施工中，第一天完成80m³，第二天完成120 m³，应做（        ）组砂浆试块。

A．2组            B．3组         C．1组
64．灌注桩施工时，桩顶标高应比设计标高高出（       ）为宜。

A．30cm          B 、60cm         C．1.1m
65．预应力张拉时，混凝土强度应符合设计要求，设计未要求时，不得低于设计强度的（           ），且应将限制位移的模板拆除后，方可进行张拉。

A．70%            B．75%           C．90%
66．钻孔灌注桩施工平台设在浅水区内时，宜采用筑岛法，岛的高度应高出最高施工水位（           ）。

A．0.2~ 0.5m      B．0.3~ 0.7m      C．0.5~ 1.0m 
67．浇筑混凝土立柱和盖梁时，混凝土自由落差不得大于（         ）米。

A．2.5m         B．2m           C．3m
68．桥面伸缩缝必须（        ）贯通，并与主梁伸缩缝（        ）。

A．全部、不对应     B．局部、相对应      C．全部、相对应

69．钢筋的拉伸试验包括（       ）内容。

A．屈服点、弯曲试验        B．伸长率、弯曲试验   C．屈服点、抗拉强度、伸长率
70．桥面铺装层的结构厚度误差不得超过（           ）。

A．+10mm          B．-20mm         C．+20mm
第三部分：案例题（共30分）
场景（五）：某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由总监理工程师签字后发给有关单位，总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。

事件2：（1）编制监理规划的依据是：A、建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；B、有关建设工程项目的标准、设计文件、技术资料；C、经批准的施工组织设计；D、监理大纲、委托监理合同以及与工程相关的合同文件。（2）监理规划的内容包括：A、监理工作范围、目标和依据；B、监理工作内容、方法和措施；C、拟派往项目监理机构的监理人员情况介绍；D、拟采用的监理方案；E、履行监理安全责任等方面。

事件3：各专业监理工程师分别编制了各个专业的监理实施细则，其内容包括：A、监理工作流程；B、本工程的试验项目及其要求；C、专业工程的特点；D、监理工作控制要点及目标值；E、竣工验收控制要点。

事件4：在施工的过程中，施工单位向项目监理机构申报了以下专项方案：A、搭设高度为10m的混凝土模板支撑工程；B、施工高度为48m的建筑幕墙安装工程；C、搭设高度为72m的落地式钢管脚手架工程；D、跨度为24m的钢结构安装工程；E、开挖深度为7m的土方开挖工程。总监认为有的方案需要经过专家论证。

根据场景（五），回答下列问题：
71、 请指出事件1中的不妥之处，并写出正确做法。（4分）
    72、请指出事件2中：（1）哪些是编制监理规划的依据？（2）哪些是监理规划的内容？（可只写编号）（3分）
73、请指出事件3中哪些是监理实施细则的内容？（可只写编号）若内容不完整，请补充监理实施细则的内容？（3分）
74、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，指出事件4中哪些方案需要组织专家论证？哪些不需要组织专家论证？写明理由。（5分）

场景（六）：某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段的监理任务，总承包单位按照施工合同约定选择了设备安装分包单位。在合同履行过程中发生如下事件： 
事件1：工程开工前，总承包单位在编制施工组织设计时认为修改部分施工图设计可以使施工更方便、质量和安全更易保证，遂向项目监理机构提出了设计变更的要求。
事件2：专业监理工程师检查主体结构施工时，发现总承包单位在未向项目监理机构报审危险性较大的预制构件起重吊装专项方案的情况下已自行施工，且现场没有管理人员。于是，总监理工程师下达了《监理工程师通知单》。 
事件3：专业监理工程师在现场巡视时，发现设备安装分包单位违章作业，有可能导致发生重大质量事故。总监理工程师口头要求总承包单位暂停分包单位施工，但总承包单位未予执行。总监理工程师随即向总承包单位下达了《工程暂停令》，总承包单位在向设备安装分包单位转发《工程暂停令》前，发生了设备安装质量事故。
根据场景（六），回答下列问题：
75、针对事件1中总承包单位提出的设计变更要求，写出项目监理机构的处理程序。（4分）

76、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，事件2中起重吊装专项方案需经哪些人签字后方可实施? （2分）

77、指出事件2中总监理工程师的做法是否妥当?说明理由。（3分）

78、事件3中总监理工程师是否可以口头要求暂停施工?为什么? （2分）

79、就事件3中所发生的质量事故，指出建设单位、监理单位、总承包单位和设备安装分包单位各自应承担的责任，说明理由。(4分)
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