考试答案

第一部分：基础题

1、CBADC    6、DBCBD    11、CBBAC   16、CBDCA

21、ABCD   22、AD   23、ACD   24、BCDE   25、BCE

26、ADBBD   31、ACCDD   36、CCCDC   41、BCDBB

46、ADE   47、ACD   48、AB   49、ACE   50、ABE
第二部分：专业题
（一）、土建专业：

51、CBBBB   56、BBACB   61、BCBBB  66、BCCBB

（二）、市政专业

51、CBAAA   56、CABCB   61、CCBBB   66、CBCCB

（三）、水、暖通专业

51、ABCBC   56、CABCC   61、BABCD   66、BAACD
（四）、电气专业

51、ACBCC   56、BBBBB   61、AACCC   66、ACCBC

71、（1）不妥之处：总监理工程师主持第一次工地会议

       正确做法：应由建设单位主持（1分）
  （2）不妥之处：总监理工程师宣布授权

       正确做法：应由建设单位宣布（1分）
  （3）不妥之处：会议纪要直接发给有关单位

       正确做法：各方会签后分发（1分）
  （4）不妥之处：会后编制和报送监理规划

       正确做法：应在第一次工地会议前编制和报送（1分）
72、（1）ABD是监理规划编制的依据，C不是（1.5分）
  （2）ABE是监理规划的内容，CD不是（1.5分）
73、ACD是监理实施细则的内容，BE不是。（2分）需补充的内容：监理工作方法及措施（1分）。
74、A需要组织专家论证(0.5分)，因为高度已超过8m（0.5分）；

   B不需要组织专家论证(0.5分)，因为高度未超过50m（0.5分）；

   C需要组织专家论证(0.5分)，因为高度已超过50m（0.5分）；

   D不需要组织专家论证(0.5分)，因为跨度未超过36m(0.5分)；

   E需要组织专家论证(0.5分)，因为深度已超过5m(0.5分)。

75、处理程序
（1）总监理工程师组织专业监理工程师审查总承包单位提交的设计变更要求(1分)；
（2）若审查后同意总承包单位的设计变更申请，按下列程序进行：
①项目监理机构将审查意见提交给建设单位(0.5分)
②项目监理机构取得设计变更文件后，结合实际情况对变更费用和工期进行评估(0.5分)
③总监理工程就评估情况与建设单位和总承包单位协商(0.5分)
④总监理工程师签发工程变更单(0.5分)
（3）若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工(1分)。
76、方案需经总承包单位技术负责人(1分)、总监理工程师签字后(1分)方可实施。
77、不妥(1分)
理由：承包单位起重吊装专项方案没有报审(0.5分)，现场没有专职安全生产管理人员(0.5分)，依据《建设工程安全生产管理条例》(0.5分)，总监理工程师应下达《工程暂停令》，并及时报告建设单位(0.5分)。
78、可以(0.5分)
理由：紧急情况下(1分)，总监理工程师可以口头下达暂停施工指令，但在规定的时间内应书面确认(0.5分)。
79、四方责任及理由：
（1）建设单位没有责任(0.5分)。
理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的(0.5分)。
（2）监理单位没有责任(0.5分)。
理由：因质量事故是由于分包单位违章作业造成的，且监理单位已按规定履行了职责(0.5分)。

（3）总承包单位承担连带责任(0.5分)。

理由：工程分包不能解除总承包单位的任何质量责任和义务，总承包单位没有对分包单位的施工实施有效的监督管理(0.5分)。

（4）分包单位应承担责任(0.5分)。

理由：因质量事故是由于其违章作业直接造成的(0.5分)。　
